



DONGOORPEED

2DGP 2차 발표

2022184006 김통연

개발 진행 상황

예상		결과		진행률
1주차	리소스 수집	1주차	리소스 수집 완료	100%
2주차	프레임워크 개발	2주차	프레임 워크 개발 완료	100%
3주차	플레이어 구현	3주차	무기 교체 시스템 미구현	75%
4주차	적 구현	4주차	적 구현 완료	100%
5주차	보스구현	5주차	보스 스킬 2가지 미구현 (맵에 투사체를 소환하는 스킬이기 때문에 보스맵 구현후 구현 예정)	50%
6주차	맵 & 카메라 구현	6주차	카메라는 구현하였지만 맵은 미완성	75%
7주차	충돌처리, UI구현	7주차	X	0%
8주차	게임 사운드 작업	8주차	X	0%
9주차	디버깅 및 최종점검	9주차	X	0%

Commits over the last year of dongkimyeon/2DGP-TermProject

